

Projektstatus: Bedarfsanalyse zum Thema Landwirtschaft



Projektleitung:	Carina Weber – Kreis Dithmarschen
Datum Status:	Februar 2023
Beteiligte Kooperationspartner:	keine

Projektstart:	01.02.2023
Projektende:	30.06.2023
Beteiligte Stakeholder:	Kreisbauernverband Dithmarschen

Gesamtstatus

Projektziel:	Der Kreis Dithmarschen kennt die aktuelle Situation der Landwirte und weiß um Herausforderungen und Chancen der zukünftigen Landwirtschaft im Rahmen der Digitalisierung.
Projekthalt:	Da der Bereich Landwirtschaft eine wichtige Rolle im Kreisgebiet spielt und andere Voraussetzungen und Digitalisierungslösungen braucht, als bisher einbezogene Wirtschaftsunternehmen, wollen wir auf diese Bedürfnisse speziell eingehen und dafür in eine gesonderte Analyse gehen. Je nach Ergebnis werden im Anschluss gezielte Projekte erarbeitet und umgesetzt.

Fortschritt in der Berichtsphase:
<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktaufnahme mit dem Kreisbauernverband

Geplante Aktivitäten in der nächsten Berichtsphase:
<ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldung des Kreisbauernverbandes

Kritische Punkte, sowie Risiken:
<ul style="list-style-type: none"> • Ausfall der Projektbeteiligten • Keine Kapazitäten der extern Beteiligten

Nächste Meilensteine:
<ul style="list-style-type: none"> • Austausch mit dem Kreisbauernverband • Ggf. Erarbeitung von Projektideen

Projektfortschritt entspricht der Planung

Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können

Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet